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ПЛАН-ГРАФИК
ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МКОУ Старомеловатская СОШ

	Мероприятия
	Срок
	Результат
	Ответственные

	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	Решение Совета школы о введении ФГОС ООО
	Август

2013
	Наличие протокола заседания органа Совета школы
	Администрация школы

	Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС»
	Май 2013
	Приказ по школе
	Директор школы

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования
	Май 2013
	Наличие плана-графика
	Совет по введению ФГОС
 Директор школы

	Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС
	Май 2013
	Наличие проекта
	Рабочая группа, Совет по введению ФГОС 
Директор школы

	Определение списка учебников и учебных пособий. Используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС
	Июнь 2013
	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ
	Администрация школы
Рабочая группа по введению ФГОС 

Совет ОУ

	Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы
	Июнь-август 2013
	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы
	Совет по введению ФГОС 
Рабочая группа по введению ФГОС 

Пед. Совет

Совет школы 

Директор

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций
	Август

2013
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав.  и социального развития РФ
	Директор школы
Администрация школы

	Разработка (на основе БУА) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения
	Август

2013
	Наличие утвержденного учебного плана
	Рабочая группа
Директор школы

	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП
	Август-сентябрь
2013
	Наличие утвержденных/принятых программ
	Совет по введению ФГОС 
Рабочая группа 

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ
	Август

2013
	Наличие утвержденных/принятых программ
	Совет по введению ФГОС 
Рабочая группа 

	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения)
	Сентябрь-декабрь
2013
	Наличие документа
	Администрация школы
Рабочая группа по введению ФГОС 

Совет школы

	Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта
	Сентябрь 2013
	Наличие модели договора
	Администрация школы
Рабочая группа по введению ФГОС 

Совет школы

	Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования в ОУ
	Август-октябрь

2013
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ   
Наличие проекта планов работы МО учителей-предметников
	Совет по введению ФГОС
Администрация  школы
Рабочая группа по введению ФГОС

	Корректировка локальных иных документов
	В течение 2013-2014
 уч. года
	Откорректированные ЛА ОУ
	Администрация школы
Рабочая группа

Совет школы

	2. Финансово-экономическое обеспечение

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед.работниками.
	Август-сентябрь
2013
	Наличие дополнительных соглашений
	Администрация школы
Директор

	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников
	Май- декабрь 2013
	Поступление дополнительных финансовых средств
	Администрация школы
Совет школы

	3. Организационное обеспечение введения ФГОС

	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп.образования
	Август-сентябрь
2013
	Наличие плана работы
	Администрация школы
Рабочая группа

Совет школы

	Разработка плана методической  работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования
	В течение 2013-2014 уч.года
	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС
	Администрация школы
Методические объединения школы

	Проведение публичной отчетности
	В течение 2013-2014 уч.г.
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор школы

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	Определение уровня  готовности педагогов к реализации ФГОС
	Август
2013
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний МО)
	Психолог
Администрация школы

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО
	Май 2013
	Наличие внутришкольного плана повышения квалификации
	Администрация школы

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
- собрания родителей будущих пятиклассников         размещение информации на сайте

-изготовление буклетов ФГОС ООО
	В течение 2012-2013 уч.г.
	Знание родителями основных положений ФГОС
Наличие информации на сайте школы

Наличие буклетов
	Администрация школы
Рабочая группа по введению ФГОС

Совет школы

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования
	Май 2013
Ноябрь

2013
	Анкетирование родителей пятиклассников
Результаты анкетирования
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС



	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы»
	Июнь-август 2013

	Наличие протоколов оценки
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет школы

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС
	В течение 2013-2014 уч.г.
	Наличие плана
	Администрация школы
Рабочая группа по введению ФГОС


